
T.C. 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ 

ÜNİVERSİTESİ 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

 

ALTYAPI ÇALIŞMALARI  



GÜLÜMBE KAMPÜSÜ VAZİYET PLANI 



BAŞLAMA TARİHİ: 21/08/2009 

 BİTİŞ TARİHİ: 14/11/2010 

 İHALE TÜRÜ: MD. 19(A) AÇIK İHALE USULÜ 

Gülümbe Kampüsün’de eğitim tesislerinin kurulması için çalışmalar devam etmekte ve bu tesislerin uzun vadede 

düzenli yerleşmesi ve kullanım kolaylığı açısından altyapı tesislerinin inşaatına başlanmış olup çalışmalar 2010 yılı 

ekim ayında bitirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla kanalizasyon hattı için 3930 mt, yağmursuyu hattı için 4803 mt 

boru döşenmiştir. 1686,12 mt yol güzergâhında gerekli kazı ve dolgu imalatları tamamlanmıştır ve 1566,12 mt 

güzergâhta alt temel hazırlanmıştır. 

PROJE BEDELİ: 10.975.594,98 TL 

İHALE BEDELİ: 5.293.264,90 TL 

YÜKLENİCİ FİRMA:ER-YA İNŞ. TURZ. VE TİC. A.Ş. 

 
B-YAPIM İŞLERİ 

 

1. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GÜLÜMBE KAMPÜSÜ ALT YAPI TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ 

 





 












