
T.C. 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ  

ÜNİVERSİTESİ 

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 

2014   Y IL I  

1 .DÖNEM YATIRIM   RAPORU  



          Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  Kütüphane Ve Rektörlük 

       Hizmet Binası Yapım İşi  

  06/06/2012 tarihinde ihalesi yapılan ve 03/08/2012 tarihinde yer teslimi yapılan Kütüphane 

Ve Rektörlük Hizmet Binası Yapım İşine start verilmiştir. İnşaatın karkas kısmı tamamen bitirilmiş 

olup Blokların alçı cephe ve slikon cam giydirme işleri ,eksik olan kısımlarda tavanlara taş yünü 

serilmekte ayrıca çatı’ya da cam yünü serilmekte.İç kısımlarda alçı ve boya rötuşları yapılmakla 

birlikte iç kapı ayar ve montajları hızla devam ediyor.Hizmet binalarımızı hızla son eksiklikleri 

tamamlayıp, çevre düzenlemesini yaparak en kısa sürede  hizmete açmayı planlamaktayız. 

 Başlangıç tarihi ; 03.08.2012                           Bitiş tarihi ;   27.10.2013 

                      Yatırım bedeli ; 18.936,000,00 TL 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi C Blok Derslik Binası Yapım 

İşi(12.000m²)  

  18.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan ve 03.05.2013 tarihinde yer teslimi yapılan  

12.000m² C Blok  Derslik Binası yapım işine start verilmiştir.Hafriyat ve fore kazık  .alışmaları 

hızla bitirilmiş olup bodrum kat,zemin kat kaba inşaatı tamamlandı. 1.kat kolon-perde beton 

inşaatı tamamlanmış olup C Blok 1. kat tabliye demir donatı örümü devam ediyor. 

 

 Başlangıç tarihi ;  03.05.2013             “”””””””””          Bitiş tarihi ; 06.06.2014  

                                 Yatırım bedeli ; 13.253,000 TL 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


