

	Proje Mantığı	Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri	Doğrulama Kaynak ve Araçları	Varsayımlar
Genel Hedef(ler)	İmalat sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünü artırmak	*5 yıl içinde imalat sektöründe çalışan sayısı %20 oranında artırıldı.	* İŞKUR raporları&işgücü analiz raporları * TSO-OSB Raporları * Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim raporları	
Özel Amaç	BEBKA Mesleki ve Teknik Listesi'nin eğitim kapasitesinin ve kalitesinin artırılarak sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikte işgücü yetiştirmek	*Proje tamamlandıktan bir yıl sonra Teknik Lise'den mezunların imalat sanayinde yer alma oranı %20 oranında artırıldı.	*Eğitim raporları *Teknik Lise ve İl MEM Faaliyet Raporları * Mesleki Eğitim Müdürlüğü Raporları	1- Sektörde bu alanda nitelikli elemana ihtiyaç devam ediyor. 2 - Bölgede bu alanda eğitim eksiği devam ediyor. 3 - Mezunların aynı alanda çalışma istekleri devam ediyor.
Beklenen Sonuçlar	1. Proje Ofisi/ekibi etkin olarak çalışıyor. 2. Lisenin altyapısı geliştirildi. 3. Teknik Lisenin müfredatı iyileştirildi. 4. Eğitimci yeterli bilgi ve deneyim edindi.	* Proje ekibi ve proje ofisi kuruldu. * Eğitim setleri ve ekipmanlar alınarak Endüstriyel otomasyon PLC laboratuvarı kuruldu. * Yeni müfredat geliştirildi. * 10 eğitimciden oluşan Eğitimci ekibi oluşturuldu. * 5 adet işletmede 10 gün eğitim uygulandı. * proje tabelası, makine ekipman etiketleri	*Proje raporları *Okulun demirbaş kayıtları *Eğitim raporları *Faturalar * Eğitim sertifikaları * Katılımcı listeleri * Medya görselleri	1- Proje ekibinin etkinliği devam ediyor. 2 - İstenilen niteliklerde laboratuvar kuruldu. 3 - İstenilen nitelikte çalışma ekipleri kuruldu. 4 - Uygulamalı eğitimler için işletmeler ile etkin işbirliği kuruldu. 5 - Ortak çatı kuruluşun ve işletmelerin projeye olan ilgisi devam ediyor.
Faaliyetler	1. Hazırlık Faaliyetleri 1.1. Proje ekibinin oluşturulması 1.2. Proje ofisinin oluşturulması 2. Eğitim Setleri-Ekipman Temini ve Kurulumu 2.1. İhale dokümanının hazırlanması 2.2. İhalenin yapılması 2.3. Eğitim setleri-ekipman alımı ve kurulması 2.4. Eğitim setleri kullanım eğitimleri 3. Eğitim Müfredatının Hazırlanması 3.1. Eğitimci kurulunun saptanması 3.2. İhtiyaç analizinin yapılması 3.3. Mevcut müfredatın revize edilmesi 3.4. Ders materyalinin üretilmesi ve geliştirilmesi 4. Eğitim Faaliyetleri 4.1. Öğretmenlerin belirlenmesi 4.2. Öğretmenlerin eğitici eğitimi alması 4.3. Pilot eğitimlerin yapılması 5. Eğitim Kurumu Sanayi İşbirliği Faaliyetleri 5.1. İşbirliği sürecinin belirlenmesi 5.2. Uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesi 5. Küçük Ölçekli Yapım İşleri 5.1. Endüstriyel otomasyon PLC laboratuvarı tesisat işlemleri 6. Görünürlük Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 6.1. Proje tabelasının oluşturulması 6.2. Diğer görünürlük faaliyetleri 7. Değerlendirme Faaliyetleri 7.1. Ara ve nihai raporların hazırlanması 7.2. Dış denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	* İnsan Kaynakları * Ekipman ve Malzeme * Diğer Maliyetler ve Hizmetler * Diğer	Başvuru formu EK-B Bütçe bölümünde yer almaktadır.	1- Proje ekibi sürdürülebilir şekilde projenin genel yönetimini ve genel koordinasyonu sağlamıştır. 2 - İhale süreçleri sonunda istenen niteliklere uygun satın alma yapılabilmektedir. 3 - Eğitim müfredatı güncel ve nitelikli olarak hazırlayacak şekilde uzmanlar belirlenmiştir. 4 - Nitelikli eğitimciler belirlenmiştir. 5 - Uygulamalı eğitimlerde projenin amacına uygun şekilde uygulanmıştır.