
  
Proje Mantığı 

Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı 

Göstergeleri 
Doğrulama Kaynak ve Araçları Varsayımlar 
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İmalat sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki 

eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünü 

artırmak 

*5 yıl içinde imalat sektöründe çalışan sayısı %20 

oranında arttırıldı. 

* İŞKUR raporları & işgücü analiz 
raporları 
* TSO-OSB raporları 
* MEM mesleki eğitim raporları 
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BEBKA Mesleki ve Teknik Listesi’nin eğitim kapasitesinin 

ve kalitesinin artırılarak sektörün ihtiyaçlarına uygun 

nitelikte işgücü yetiştirmek 

*Proje tamamlandıktan bir yıl sonra Teknik 

liseden mezunların imalat sanayinde yer alma 

oranı %20 oranında arttırıldı. 

*Eğitim raporları 
*Teknik Lise ve İl MEM Faaliyet 
Raporları 
* Mesleki Eğitim Müdürlüğü 
Raporları 

1- Sektörde bu alanda nitelikli elemana 
ihtiyaç devam ediyor.  
2 - Bölgede bu alanda eğitim eksiği devam 
ediyor.  
3 - Mezunların aynı alanda çalışma istekleri 
devam ediyor. 
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 1. Proje ofisi/ekibi etkin olarak çalışıyor.  

2. Lisenin altyapısı geliştirildi.  
3. Teknik lisenin müfredatı iyileştirildi. 
4. Eğitmenler yeterli bilgi ve deneyim edindi. 

* Proje ekibi ve proje ofisi kuruldu. 
* Eğitim setleri ve ekipmanlar alınarak 
endüstriyel otomasyon PLC laboratuvarı kuruldu.  
* Yeni müfredat geliştirildi.  
* 10 eğitimciden oluşan eğitimci ekibi 
oluşturuldu. 
* 5 adet işletmede 10 gün eğitim uygulandı. 

* Proje raporları 
* Okulun demirbaş kayıtları 
* Eğitim raporları 
* Faturalar 
* Eğitim sertifikaları 
* Katılımcı listeleri 
* Medya görselleri 

1- Proje ekibinin etkinliği devam ediyor.  
2 - İstenilen niteliklerde laboratuvar kuruldu.  
3 - İstenilen nitelikte çalışma ekipleri kuruldu. 
4 - Uygulamalı eğitimler için işletmeler ile 
etkin işbirliği kuruldu.  
5 - Ortak çatı kuruluşun ve işletmelerin 
projeye olan ilgisi devam ediyor. 
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1. Hazırlık Faaliyetleri 
 1.1. Proje ekibinin oluşturulması 
 1.2. Proje ofisinin oluşturulması 
2. Eğitim Setleri-Ekipman Temini ve Kurulumu  
 2.1. İhale dokümanının hazırlanması 
 2.2. İhalenin yapılması 
 2.3. Eğitim setleri-ekipman alımı ve kurulması  
 2.4. Eğitim setleri kullanım eğitimleri 
3. Eğitim Müfredatının Hazırlanması 
 3.1. Eğitmenler kurulunun saptanması 
 3.2. İhtiyaç analizinin yapılması 
 3.3. Mevcut müfredatın revize edilmesi 
 3.4. Ders materyalinin üretilmesi ve geliştirilmesi 
4. Eğitim Faaliyetleri 
 4.1. Öğretmenlerin belirlenmesi 
 4.2. Öğretmenlerin eğitici eğitimi alması 
 4.3. Pilot eğitimlerin yapılması 
5. Eğitim Kurumu Sanayi İşbirliği Faaliyetleri 
 5.1. İşbirliği sürecinin belirlenmesi 
 5.2. Uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesi 
5. Küçük Ölçekli Yapım İşleri 
 5.1. Endsütriyel otomasyon PLC laboratuvarı tesisat işlemleri 
6. Görünürlük Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 
 6.1. Proje tabelasının oluşturulması 
 6.2. Diğer görünürlük faaliyetleri 
7. Değerlendirme Faaliyetleri 
 7.1. Ara ve nihai raporların hazırlanması 
 7.2. Dış denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

 

* Ekipman ve Malzeme  

* Diğer Maliyetler ve Hizmetler  

* Diğer 

 

Başvuru formu EK-B Bütçe 

bölümünde yer almaktadır. 

 

1- Proje ekibi sürdürülebilir şekilde projenin 

genel yönetimini ve genel koordinasyonunu 

sağlamıştır.  

2 - İhale süreçleri sonunda istenen niteliklere 

uygun satın alma yapılmıştır. 

3 - Eğitim müfredatını güncel ve nitelikli 

olarak hazırlayacak şekilde uzmanlar 

belirlenmiştir.  

4 - Nitelikli eğitimciler belirlenmiştir.  

5 - Uygulamalı eğitimler projenin amacına 

uygun şekilde uygulanmıştır. 

Ön Koşul: Herhangi bir ön koşul 

bulunmamaktadır. 
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ARAÇLAR 

 
MALİYETLER 
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Ön Koşul:   5 


